

M/612

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo z 11.7.2012

uzatvorenej medzi:

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov organizácie: Mesto Banská Štiavnica
Adresa organizácie: Radničné nám. 1, 969 24 Banská Štiavnica
IČO: 00320 501
DIČ: 202 110 7308
Štatutárny zástupca: Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka mesta
Číslo účtu a bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
č. účtu: 1401296003/5600
Telefón: 045 6949611
E-mail: primator@banskastiavnica.sk

**Osoba zodpovedná
za technický dohľad:**

Ing. Zuzana Kladivíková
Telefón: 045 6949602
E-mail: zuzana.kladivikova@banskastiavnica.sk

a:

ZHOTOVITEĽ:

Názov: Akad. mal. Eva Mitzová
Adresa: Grosslingova 49, 811 09 Bratislava
Kontaktná adresa sídla: Dr. Tótha 1, 969 01 Banská Štiavnica
IČO: 42187371
DIČ: SK 1024800371
Telefón: 0940 868 898
e.mail: martin.mitz@stonline.sk
Zodpovedná osoba: akad. mal. Eva Mitzová
Číslo účtu a bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
č. účtu: 10253570/0900

Tento dodatok mení text v kapitole: „Čas plnenia“ tak, že pôvodný text :

„Ukončenie prác: najneskôr do 19.11.2012, je však možné aj skoršie plnenie“

ruší a nahrádza textom:

„Ukončenie prác: najneskôr do 17.12.2012, je však možné aj skoršie plnenie“.

Inak (okrem tohto textu) zmluva ostáva platná v pôvodnom znení.

V Banskej Štiavnici dňa *16.11.2012*

V Banskej Štiavnici dňa *16.11.2012*

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

.....
akad. mal. Eva Mitzová

.....
Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

Klas F 100